

ПРОТОКОЛ

совещания по вопросу завершения строительства многоквартирного дома по ул.
А.Невского в г. Калининграде, застройщик – ООО «Альфастрой»

01 марта 2012 года

г. Калининград

Присутствовали:

Телевяк
Николай Романович

Врио министра строительства и ЖКХ
Калининградской области

Урюпин
Михаил Борисович

Начальник инженерного обеспечения,
расквартирования и обустройства –
заместитель командующего Балтийским
флотом по инженерному обеспечению,
расквартированию и обустройства флота,
полковник;

Ивахович
Сергей Петрович

Ведущей инженер отдела ФГУ «Северо-
западное территориальное управление
имущественных отношений» МО РФ

Васюкова
Наталья Владимировна

Зам. руководителя Агентства по
архитектуре, градостроению и
перспективному развитию
Калининградской области

Евдоков
Виктор Вадимович

Генеральный директор ООО «Альфастрой»

Тумсоев
Тимур Маркович

Генеральный директор ООО
«Объединенная Строительная
Корпорация ССТ»

По итогам совещания приняты следующие решения:

1. Принять к сведению информацию М.Б. Урюпина о том, что со стороны командования БФ были направлены доклады в адрес Министра обороны РФ, начальника Генерального штаба ВС РФ, а также в Департамент имущественных отношений МО РФ, где на сегодняшний день решения по пролонгации инвестиционных контрактов и замене стороны инвесторов не принято. По этой причине с 2007 г. не оформлены права собственности РФ на 15 квартир, переданных Балтийскому флоту на условиях инвестиционных контрактов, и соответственно не представляется возможным уволить в запас 15 военнослужащих, которые достигли предельного возраста пребывания на военной службе или выведенных в распоряжение в связи с проведением организационно-штатных мероприятий и имеющих выслугу лет.

Также командование БФ заинтересовано в получении дополнительных

20 квартир в г. Калининграде в рамках полной реализации данных инвестиционных контрактов.

2. Принять к сведению информацию С.П. Иваховича и В.В. Евдокова о том, что все необходимые документы по инвестиционным контрактам №01-8/86 от 18.09.2006 г., № 01-8/331 от 28.12.2005 г. для заключения дополнительного соглашения о внесении изменений в части сроков реализации и замены инвестора были направлены 10.01.2012 года в Департамент имущественных отношений МО РФ для принятия решения.

3. Принять к сведению информацию Т.М. Тумсоева о том, что ООО «Объединенная Строительная Корпорация ССТ» берет на себя обязательства по реализации инвестиционных контрактов в полном объеме с предоставлением гарантий по соблюдению прав 63 граждан - инвесторов.

4. Подготовить обращение Губернатора Калининградской области в адрес Министра обороны Российской Федерации о необходимости ускорить заключение дополнительных соглашений к инвестиционным контрактам с учетом сохранения ранее взятых обязательств о предоставлении жилья гражданам - инвесторам.

Ответственный: Морозов Н.В.

Срок исполнения: до 15 марта 2012 года.

Врио министра строительства и ЖКХ
Калининградской области



Н.Р. Телевяк

